

## Information om Tjurkö kyrkas renovering.

Jämjö pastorat hade ett möte (15 april) rörande Tjurkö kyrkas renovering. Representanter från Tjurkö intresseförening var Mona Hagman och Jan Krook.

Övriga deltagare i mötet var

För pastoratet: Karl-Gustaf Johansson, Inga-Lill Larsson, Anders Åkesson, Anders Eriksson, Anders Olsson, Sofia Hidling, Göran Blomberg, Patrik Magnusson, Birger Wernersson, Martin Folkar.

För Stiftet: Heikki Ranta, stiftsantikvarie.

För Tjurkö intresseförening: Mona Hagman och Jan Krook.

För Stenbräcka ideell förening: Björn Pettersson, Veste Brynestam

För Sturkö församlingsråd: Monika Svensson, Lars-Erik Gustafsson, Christina Olausson, Inger Berggren, Ulla Simonsson.

Kostnaden för kyrkans renovering har beräknats till 4,8 mkr.

Kyrkoantikvarisk ersättning 3,6 mkr.

Kyrkobyggnadsbidrag 0,2 mkr.

(Muntligt besked om ev 0,6 mkr.)

Kyrkorådet har tagit beslut om att lägga 0,4 mkr till renovering.

Heikki Ranta informerade om att en 90%-ig finansiering är möjlig men kunde inte lova det.

Stenbräcka ideell förening erbjuder att efter renovering bistå med vaktmästarysslor, enklare vård och underhåll av kyrkan samt öppning och stängning av kyrkan osv för att minska kommande driftskostnader.

Mona Hagman och Jan Krook informerade om att kyrkan har stor betydelse för ön och att en renoverad kyrka kan komma nyttjas i större utsträckning än tidigare genom t ex gemensamma aktiviteter mellan pastorat och Tjurkö intresseförening.

Den fortsatta processen i ärendet

1. Kyrkorådet informeras om utvecklingen. ( Kyrkorådet har informerats. )
2. Mona Hagman kontaktar AK Fernström och återkopplar( Kontakt har tagits med FernströmsStiftelsen. Kanslidirektör Christina Parknäs har vidarebefordrat skriftlig information om historik och renoveringen av Tjurkö kyrkan till Elisabeth Fernström vars farfar och far ägde Tjurkö stenindustri. Har fått bekräftelse på att informationen nått fram,)
3. Stiftets Stefan Larsson kontaktar Martin Folkar för konsultationer kring kostnadsuppskattning. ( Anbud har begärts in från byggföretag på två olika

byggsätt. Dels att använda ett modernare och mindre kostsam metod ,  
dels att återställa kyrkan i ursprungligt skick.)

4. Stenbräcka tar fram förslag till avtal gällande vaktmästartjänster/avgift.
5. Återkoppling till Heikki när ovanstående är klart för vidare beslut i finansieringsfrågan. (Återkoppling gjorts)
6. Beslut i kyrkoråd och fullmäktige. Beslut fattas efter anbudens inkommit. Preliminärt datum för möte 28 aug.)

**Mona Hagman**